

水洗トイレ付図書館建設プロジェクト Vol. 10
2021年10月4日




～整った環境づくりを目指して～

スプートニクのオンラインイベントが開催された9月23日（木）の翌日、学校に行ってみると図書館に念願の備品が搬入されていました。また旧オフィス兼倉庫からは書架も移動されていて建物自体はまだ未完であるものの図書館として使う事が出来るようになりました。当初の予定よりも小さな規模になってしまった図書館ですが、雨漏りのする現校舎よりも雨漏りすることなく、またこれまでオフィス兼倉庫に使われていた建物で本を読むよりも明るく落ち着いた環境の図書館です。



校長の机イス、図書館の特注品の机2脚、イス6脚、ベンチ1脚、そして書架3脚がおさまった小さな図書館はコントラクターが今後やることはまだまだ残されています。今後の作業は、入り口部分にA3サイズのサインボードが取り付けられます。また天井のライト部分が現時点で配線がむき出しのままであること。そして前回挙げたトイレのドアの色問題です。前回、私自身トイレの中まで確認をしなかったのもいけないのですが、トイレの壁はすでにドアと同色である水色に塗られていました。前回から続きこの2週間、コントラクターのチャールズさんにはワッザップにて、これら作業が進んでいないサインボードの取り付けや配線、またトイレの配管とダイジェスタータンクの設置についていつ行われるのか？おおまかな日にちを教えてくださいと連絡していますが返信がありません。トイレのドアの色については壁が同色でペイントされているのでこの色で納得することを知らせたもの、1点問題点を伝えました。




1点問題点とは、ドアの内側の色が塗られていないのです。「プロにプロの仕事をやっ
てもらうためにあなた方に仕事を依頼したのだから最後まで丁寧な仕事をやってほし
い。」とこの2週間で何回かメッセージを送りましたが返信がなく、今週の作業に期待
したいところです。

子どもたちのための叡智ある図書館の特別注文した机、イス、ベンチは、本を読むのに
最適なサイズであると子どもたちが本を読む姿を見て改めて思いました。



イスの座席部分は革張りクッションで幅広く奥行も取っているのでゆったりと座れ、時
には二人おしりをくっつけて座れます。


図書館の備品にはそれぞれご協力くださった会社名、団体名をプレートで入れました。



【書架 3架 フェリシモさま】【机2脚、イス6脚 矢東タイヤさま】
【ベンチ1脚 ギブアウェイさま】のロゴが入っています。※順不同



表面が台形の机は合わせ次第で六角形（つまりそろばんの珠のかたち）になったり平行四辺形になります。本を読むだけでなく、深く考えられることにつながる図書館にしていきたい、備品がそのはじめの一歩でした。



今後は少しずつ、ソフト面で環境を整えていきます。とってもワクワクしています。このワクワクが子どもたちの学びにつながることを信じてプロジェクトを進めていきます。

水洗トイレ付図書館建設プロジェクトサポーター 一般社団法人ギブアウェイ様